太原市人民政府办公厅

会议包要

[2016]第 30 期

二〇一六年七月二十九日

签发人:王建生

关于环投天丽城郊森林公园建设有关问题 协 调 会 议 纪 要

2016年7月26日上午,市委常委、副市长王建生在康培集团公司会议室主持召开会议,就环投天丽城郊森林公园建设有关问题进行了研究协调。市人大法制委员会、市政府办公厅、市国土局、市水务局、市林业局、市规划局、市法制办、市西山办、晋源区政府、环投天丽公园等有关部门和单位的负责人参加了会议。

会议听取了环投天丽公园关于公园建设及存在问题等情况汇报,就有关问题进行了研究,与会人员充分发表了意见。

会议议定事项如下:

一、关于公园配套项目建设用地落实问题

- (一)鉴于该公园位于《太原市晋源区土地利用总体规划》 (2006—2020年)禁止建设区,原则同意在临近该公园的晋源区晋 祠镇山下平川地,东起大运高速,西至西仁线,北起东院村,南至山 西医科大学晋祠分院,为该公园落实一期建设用地851亩。
- (二)市国土局负责,加快推进晋祠镇土地利用总体规划修编工作,于7月30日前将《晋祠镇土地利用总体规划修改方案》的审查结果及意见报市政府。
- (三)市土地储备中心负责,对公园一期建设用地中符合土地利用规划的地块,先行向市规划局申请规划条件。市规划局负责,依据公园《建设项目选址可行性研究报告》,15天内出具规划条件。
- (四)由晋源区政府负责,立即启动公园一期建设用地征地、拆迁等前期各项准备工作。

二、其他有关事宜

- (一)要用好省煤炭可持续发展基金专项资金,结余的专项资金要继续用于西山地区综合整治,有效解决环投天丽、煤气化等西山南部区域城郊森林公园的绿化用水等问题。由市西山办负责,尽快就调整使用结余的专项资金提出专题报告报市政府。
- (二)市西山办会同市国投公司,就启动西山旅游公路天龙山连接线建设事宜提出专题报告报市政府,积极争取将工程费用列入财政预算,早日组织开工建设。
- (三)晋源区政府负责,对公园范围内集体土地进一步依法确权,逐村明晰产权,做到公园建设主体和农民经济关系明确。

主要参会人员名单

王建生 市委常委、副市长

庞 虹 市政府副秘书长

李永强 晋源区区长

车晓蒂 市人大法制委员会副主任

白托明 市国土局党组副书记

董国芬 市水务局副局长

张志强 市法制办副主任

李学昌 市规划局副调研员

文剑锋 市西山办副主任

梁虎军 市林业局资源处处长

呼海英 市规划局用地处处长

王 兵 市环投天丽公司董事长

主送:市长、副市长、秘书长、副秘书长、调研员、副调研员,市人大法制委、市国土局、市水务局、市林业局、市规划局、市法制办、市西山办、晋源区政府、市国投公司、环投天丽公园。

太原市人民政府办公厅

二〇一六年七月二十九日印发